

ANEKSI nr.1 "Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve"

ne 000/leke								
Emri i Grupit	Ministria e Financave				Kodi i Grupit	10		
Emri i Programit	Menaxhimi i te ardhurave Doganore				Kodi i programit	01150		
Programet		Shpenzimet e Drejtorise se Pergjithshme te Doganave						
		(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2020	(2) PBA Viti 2021	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2021	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2021	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresi v	(6) Fakti i Periudhes/progresi v	(7)=(6)-(5) Diferenca
Titulli	Emertimi							
0001	"Menaxhimi i te Ardhurave Doganore"	2,958,275	3,613,910	3,483,220	3,667,820	3,667,820.0	3,574,773	-93,047
Totali i Shpenzimeve te Programit		2,958,275	3,613,910	3,483,220	3,667,820	3,667,820	3,574,773	-93,047
Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit		124,273			186,815	186,815.0	167,480	-19,335
Totali		3,082,548	3,613,910	3,483,220	3,854,635	3,854,635	3,742,253	-112,382

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Genti Gazheli	Sekretari i Pergjithshem	Emri
	Firma			Firma
	Data			Data

ANEKSI nr.2 "Raporti i Shpenzimeve të Programit sipas Shpenzimeve"

ne 000/leke

Emri i Grupit		Ministria e Financave					Kodi i Grupit	10
Programi		Drejtoria e Përgjithshme e Doganave					Kodi i Programit	01150
Art.	Emertimi	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)
		Fakti i vitit paraardhes Viti 2020	PBA Plan Viti 2021	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2021	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2021	Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progr osiv	Fakti Periudhes/pro gresiv	Diferenca
600	Paga	1,009,514.0	1,101,900.0	1,071,900.0	1,046,123.0	1,046,123.0	1,025,832.0	-20,291.0
601	Sigurime Shoqërore	168,403.0	182,100.0	181,410.0	176,834.0	176,834.0	172,271.0	-4,563.0
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	1,633,676.0	2,027,227.0	1,927,227.0	2,226,272.0	2,226,272.0	2,202,150.0	-24,122.0
603	Subvencione	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
604	Transferta Korente të Brendshme	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
605	Transferta Korente të Huaja	15,859.0	8,773	8,773.0	8,773.0	8,773.0	6,393.0	-2,380.0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	2,465.0	0	0.0	2,908.0	2,908.0	2,639.0	-269.0
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	2,829,917.0	3,320,000.0	3,189,310.0	3,460,910.0	3,460,910.0	3,409,285.0	-51,625.0
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.0		35,000	2,534.0	2,534.0	601.0	-1,933.0
231	Kapitale të Trupëzuara	121,003.0	173,220.0	138,220	140,686.0	140,686.0	102,833.0	-37,853.0
232	Transferta Kapitale			0.0	0.0	0.0		0.0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	121,003.0	173,220.0	173,220.0	143,220.0	143,220.0	103,434.0	-39,786.0
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.0	120,690.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
231	Kapitale të Trupëzuara	7,355.0		120,690.0	63,690.0	63,690.0	62,054.0	-1,636.0
232	Transferta Kapitale			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	7,355.0	120,690.0	120,690.0	63,690.0	63,690.0	62,054.0	-1,636.0
Totali	Shpenzime Kapitale	128,358.0	293,910.0	293,910.0	206,910.0	206,910.0	165,488.0	-41,422.0
Shpenzime nga të ardhurat jashte limiti		124,273.0			186,815.0	186,815.0	167,480	-19,335.0
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		3,082,548.0	3,613,910.0	3,483,220.0	3,854,635.0	3,854,635.0	3,742,253.0	-112,382.0

Drejtuuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri Genti Gazheli	Sekretari i Përgjithshëm	Emri
	Firma		Firma
	Data		Data

ANEKSI nr.3 "Raporti permbledhes i realizimit te treguesve te performances/produkteve te programit"

Emri i Grupit		Ministria e Financave			Kodi i Grupit	10			Programi	Menaxhimi i te ardhurave Doganore			Kodi i Programit			01150		
ne 000/leke		I			II			III			IV			Luhatjet ne Koston per Njesi				
Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njësia matese	Sasia (Faktike 2020)	Shpenzimet (Faktike 2020)	Kosto per Njesi (Faktike 2020)	Sasia (v.2021)	Shpenzimet (v.2021)	Kosto per Njesi (v.2021)	Sasia e Rishikuar (v.2021)	Shpenzimet e Rishikuara (v.2021)	Kosto per Njesi e Rishikuar (v.2021)	Sasia (Faktike 2021)	Shpenzimet (Faktike 2021)	Kosto per Njesi (Faktike 2021)	Diferenca	Diferenca	Diferenca	
91005AA	Deklarata doganore të procesuara	numër deklarata	530,273	1,516,997	3	677,491	1,492,017	2	550,000	1,580,742	3	617,020	1,534,740	2	0	0	0	
91005AB	Vendime gjyqësore të ekzekutuara	numër vendimesh	54	44,955	833	5	20,000	4,000	106	55,000	519	105	53,733	512	-321	-3,488	-7	
91005AC	Inspektime doganore te kryera	numër rastesh	8,955	119,797	13	27,000	90,595	3	9,000	156,482	17	6,535	152,181	23	10	20	6	
91005AD	Hetimet Doganore te kryera	numër rastesh	2,532	7,275	3	1,550	6,000	4	2,532	8,000	3	3,839	7,945	2	-1	-2	-1	
91005AE	Shërbim skanimi	vendesh	5	1,140,893	228,179	5	1,580,698	316,140	5	1,660,686	332,137	5	1,660,686	332,137	103,959	15,998	0	
18AW302	"Dixhitalizimi I shërbimeve Doganore"	projekt	0	30,000	30,000	1	35,000	0	1	32,496	32,496	1	32,496	32,496	0	0	0	
M100479	Sistem monitorimi	sistem	0	58,169	58,169	1	10,000	10,000	1	10,000	10,000	0	0	0	-58,169	-10,000	-10,000	
18AW101	Pajisje kompjuterike licensa,softe	cope	0	0	0	80	15,000	188	173	11,616	67	173	11,616	0	0	0	-67	
18AW103	Pajisje teknike per laboratorin kimik doganor	cope	0	0	0	1	3,000	3,000	1	3,000	3,000	1	2,984	2,984	0	0	-16	
M100002	Pajisje zyre (Tavolina, karrike, etazher)	cope	0	0	0	0	0	0	52	1,124	22	52	942	18	0	0	-4	
18AW201	Godina të ndërtuara dhe rikonstruata	numër rikonst	2	32,834	16,417	0	0	0	1	3,355	3,355	1	3,355	3,355	0	0	0	
18CC805	Zbatim i projektit Krijimi i ambienteve shtesë në Parkingun e Degës Doganore Morinë, sistemit asflatim, rrethim	projekt	0	0	0	1	16,200	16,200	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
M100050	Hartim projektit per rikonstruksionin e Terminalit per udhetaret e PKK Kakavijë	projekt	0	0	0	0	0	0	1	2,534	2,534	1	601	601	0	0	-1,933	
18CC804	Rikonstruksioni dhe zgjerimi i Terminalit per krijimin e kushteve optimale per udhetaret e Pikes se Kalimit Kufitar Kakavije	rikonstr.	0	0	0	1	22,040	22,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18CC807	Rikonstruksion dhe sinjalistike Dogana Korce dhe Pika Gorice	rikonstr.	0	0	0	1	15,594	15,594	1	12,694	12,694	1	5,396	5,396	0	0	-7,298	
18CC806	Rikonstruksion dhe sinjalistike Dega Doganore Berat	rikonstr.	0	0	0	1	29,944	29,944	1	29,944	29,944	1	25,932	25,932	0	0	-4,012	
M100207	Rikonstruksion i vetrates ballore te nderteses se Doganes me xham termik dy paretsh	rikonstr.	0	0	0	0	0	0	1	6,645	6,645	1	6,211	6,211	0	0	-434	
M100080	Hidroizolimi terrace si dhe zevendesim i dyerve dhe dritareve të zyrës operationale Dogana Kakavijë	rikonstr.	0	0	0	0	0	0	1	1,929	1,929	1	1,517	1,517	0	0	-412	
GM10139	Zhvillimi i Moduleve te ITMS (Sistemi i Menaxhimit te Integruar te Tarifes) totalisht te perputhshem me ITMS e BE-se.	projekt	0	0	0	1	78,341	78,341	1	67,934	67,934	1	63,822	63,822	0	0	-4,112	
18AW502	Kontrate Binjakezimi IPA 2017: "Mbeshtetje per ADSH-ne ne peraftrimin e legjislacionit dhe procedurave me EU acquis, ne lidhje me Kodin e Ri Doganor te BE-se si dhe pergatitjet per nderveprimin me sistemin IT te BE-se per mallrat e fallsifikuara".	projekt	0	0	0	1	27,060	27,060	1	4,096	4,096	0	65	65	0	0	-4,031	
19AD101	Projekti "Lëvizshmëria në Bregun Jonian - COMOBILON" në kuadër të Programit Interreg IPA Cross-border Cooperation "Greqi – Shqipëri 2014-2020"- Ndërtim, Rindërtim, Rehabilitim i PKK Qafë – Botë	projekt	0	0	0	1	40,675	40,675	1	8,992	8,992	0	0	0	0	0	-8,992	
19AD102	Projekti PEN-CP ne kuader te Programit Horizon 2020.	projekt	1	137	0	1	1,056	1,056	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
GM10102	Pjesmarrje ne aktivitetet te organizuara jashte vendit	projekt	1	7,218	0	1	0	0	1	459	459	1	459	459	0	0	0	
GM10022	"Pike doganore e rikonstruktuar dhe pike doganore e re "	pike dog	0	0	0	0	0	0	1	8,410	8,410	1	8,410	8,410	0	0	0	
M100203	Tvsh për fazën dytë të rehabilitimit të PKK Morinë Kukës"	pike dog	0	0	0	0	0	0	1	1,682	1,682	1	1,682	1,682	0	0	0	
	Totali			2,958,275			3,483,220		0	3,667,820	526,938		3,574,773	0	0	0	-526,938	

Treguesit e Performances/Produktet e realizuara nga perdorimi i te ardhurave jashte limitit

Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njësia Matëse	Sasia e realizuar	Fakti i perudhes/p rogresiv	Komente
91005AA	Deklarata doganore të procesuara			46,479	Ne kete produkt është realizuar shpërbim i punonjësve nga të ardhurat e krijuara jashtë limitit, pagesa e punonjësve te cilet punojne prane operatoreve ekonomik si dhe likuidimi I detyrimeve per analizat qe kryhen nega Agjensia doganore Italiane te cilat paguhen nga ana e subjekteve
18AW201	Godina te ndertuara dhe rikonstruata			41	Likuiduar kolaudimi perfundimtar I rikonstruksionit të Deges së doganës Vlorë i realizuar gjatë vitit 2022
A000005	Mallra dhe shrbime			288	Likuiduar per mallra e sherbime nga Dogana Lezhe dhe Tre urat
99900AA	Transferentë rente minerare njësjive bashkiake			120,403	Kaluar njesive bashkiake vendore pjesa perfituese ne zbatim te legjislacionit ne fuqi per mineralet e shfrytezuara ne njesite e tyre,bazuar në autorizimet e MFE
18AW101	Pajisje zyre dhe elektronike	cope	13	269	Nga ana e Deges se Doganës Fier eshte realizuar me fondet e krijuara nga sanksionet doganore blerja e 13 pajisjeve për përmirësimin e kushteve të punës
	Totali			167,480	

Drejtuasi i Ekipit Menaxhues të Programit

Emri Genti Gazheli

Firma

Data

Sekretari i Përgjithshëm

Emri

Firma

Data

ANEKSI nr.4 "Raporti i realizimit te objektivave te politikave se programit"

Periudha e Raportimit: janar- dhjetor 2021

Kodi i Programit	01150	Emertimi i programit	'Menaxhimi i të ArdhuraveDoganore''					
Qellimi 1	Menaxhimi efektiv, efikas, i drejtë dhe transparent i të ardhurave doganore						Për vitin 2021 qëllimi i politikës së programit është realizuar duke arritur që të ardhurat doganore për këtë vit të realizohen në masën 114%	
**Treguesit e performancës/Produktet:								
Objektivat e politikës:	Kodi i Treguesit te Performances/Prod	Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhes	Niveli i planifikuar ne vitin korent	Niveli i rishikuar ne vitin korent	Niveli faktik ne fund te vitit korrent	% e Realizimit te Treguesit te Performances/P roduktit	
<i>Objektivi 1</i>	Krijimi i lehtësirave për operatorët ekonomik nëpërmjet lehtësimit dhe përsheptimit të procedurave doganore							
	91005AA	Deklarata doganore të procesuara	530,273	677,491	550,000	617,020	100%	Për shkak të situatës së krijuar nga Covid-19 është rishikuar numri I deklaratave doganore nga planifikimi fillestar
	91005AB	Vendime Gjyqësore të Ekzekutuara	54	5	106	105	99%	Nisur nga Vendimet Gjyqësore të depozituara pranë Institucionit të Akt Normativ Nr.34, datë 03.12.2021 u miratuar shtesë e fondi për produkt. Nuk u ekzekutua një vendim gjyqësor nga ato të parashikuarat për shkak të pezullimit të ekzekutimit të tij nga ana e Gjykatës të Lartë
	18Aë101	Pajisje Komjuterike	0	80	173	173	100%	Realizuar
	18Aë103	Pajisje teknike për laboratorin kimik doganor	0	1	1	1	100%	Realizuar
	18AW201	Godina të ndërtuara dhe rikonstruata	2	0	1	0	0%	Realizuar
	18CC805	Zbatim i projektit Krijimi i ambienteve shtesë në Parkingu e Degës Doganore Morinë, sistemin asfaltim, rrethim	0	1	0	0	0%	Realizimi i këtij investimi kushtëzohet nga miratimi i VKM për kalim pronësie e më pas për marrjen e lehtësimit .Duke qënë se nuk u arrit të realizohet kjo procedurë e parashikuar në aktin normativ nr.34, datë 03.12.2021
	M100050	Hartim projektit për rikonstruksionin e Terminalit për udhëtarët e PKK Kakavijë	0	0	1	1	100%	Realizuar
	18CC804	Rikonstruksion dhe zgjerimi i Terminalit për krijimin e kushteve optimale për udhëtarët e Pikes së Kalimit Kufitar Kakavije	0	1	0	0	0%	Ky rikonstruksion ishte parashikuar të kryhej në 2 vite buxhetore 2021,2022. Gjatë vitit 2021 u realizua vetëm detyra e projektimit do të vijohet me kryerjen e këtij rikonstruksioni gjatë vitit 2022
	18CC807	Rikonstruksion dhe sinjalistike Dogana Korce dhe Pika Gorice	0	1	1	1	50%	Gjatë zbatimit të punimeve, për shkak të kushteve atmosferike nga ana e subjektit është kërkuar ndërpreja e punimeve dhe shtyrja e afatit të kryerjes së tyre e cila është miratuar me amendimin e kontratës nr.436 prot, datë 11.01.2022. Afati i përfundimit të këtij rikonstruksioni është data 31.03.2022
	18CC806	Rikonstruksion dhe sinjalistike Dega Doganore Berat	0	1	1	1	86%	Janë zhvilluar procedurat e prokurimit dhe është kontraktuar kryerja e rikonstruksionit me anë të kontratës nr 6141 prot, date 13.09.2021 në të cilën është përcaktuar afati I përfundimit të punimeve në janar të vitit 2022
	M100207	Rikonstruksion i vetrës ballore të ndërtesës së Doganës me xham termik dy paratesh	0	0	1	1	100%	Realizuar
	M100080	Hidroizolim terrace si dhe zvendosim i dyerve dhe dritareve të zyrës operacionale Dogana Kakavijë	0	0	1	1	100%	Realizuar
	GM10139	Zhvillimi I Moduleve të ITMS (Sistemi i Menaxhimit të Integruar të Tarifës) totalisht të përputhshëm me ITMS e BE-se.	0	1	1	1	99%	Ka filluar zbatimin në Dhjetor 2020. Ndjekja dhe menaxhimi po vijon në bashkëpunim me AKSHI-n.gjatë vitit 2021 u realizua pjesa e financimit të huaj si dhe pjesa e Tvsh-sw

Kodi i Programit	01150	Emertimi i programit	'Menaxhimi i të Ardhurave Doganore''						
		18Aë502	Kontrate Binjakezimi IPA 2017: "Mbeshtetje per ADSH-ne ne peraftrimin e legjislacionit dhe procedurave me EU acquis, ne lidhje me Kodin e Ri Doganor te BE-se si dhe pergatitjet per nderveprimin me sistemin IT te BE-se per mallrat e fallsifikuara".	1	1	1	0	80%	Financim I Del BE Kontrata eshte nenshkruar me Administraten Doganore te Austrise nw shumwn 400,000 Euro .80 % e kwsaj shume eshte parafinancuar ne dhjetor tw vitit 2020. Pritet konfirmimi pwr realizimin pwrfundimtar tw kwtyj projekti.
		18Aë302	"Dixhitalizimi I shërbimeve Doganore"	1	1	1	1	100%	Projekt në vijim nga viti 2020, realizuar pjesa e investimit si dhe mirëmbajtja për vitin e parë të kontratës
Objektivi 2	Garantimi i sigurisë dhe i mbrojtjes kombëtarë nga: kontrabanda, trafiqet paligjshme, mallrat e ndaluara e fallsifikuara, evazioni fiskal etj.								
		91005AC	Inspektive doganore te kryera	8,955	27,000	9,000	6,535	73%	Per shkak te situates te krijuar nga ana e strukturave të institucionit jane kufizuar numri i kontrolleve dhe është rishikuar numri i kontrolleve të planifikuara
		91005AD	Hetime Doganore te kryera	2,532	1,550	1,550	3,839	248%	Gjatë vitit 2021 kanë qenë në proces hetimi çështje me karakter sensitiv apo kërkesa për verifikim nga të cilat, janë trajtuar 3839 çështje dhe mbyllur 1429 çështje
		91005AE	Shërbim skanimi	5	5	5	5	100%	Shërbimi është efektiv në 5 pikat doganore
		M100479	Sistem monitorimi	1	1	1	0	90%	Kontraktuar ne 2019 realizuar pjeserisht ne 2020 në vijimësi edhe për vitin 2021 pasi nga ana e kontraktorit u kërkuar shtyrje afati e cila eshte miratuar por realizimi perfundimtar nuk eshte kryer
		19AD101	Projekti "Lëvizshmëria në Bregun Jonian - COMOBILON" në kuadër të Programit Interreg IPA Cross-border Cooperation "Greqi – Shqipëri 2014-2020"- Ndërtim, Rindërtim, Rehabilitim i PKK Qafë – Botë	0	1	1	0	0%	Zbatimi ka filluar (nga Min Brendshme në 2020 dhe do të vijojë edhe gjatë 2021 (gjysma e dytë e vitit) nga DPD me blerjen e pajisjeve dhe makinerive per PKK Qafe Bote. Mungesa e njohurive per prokurimin sipas procedurave te BE-se PRAG ka sjelle disa vonesa në afate. Nga DPD eshte kontraktuar nje ekspert i jashtem per pergatitjen e termave te references, pasi te perfundohen specifikimet teknike nga grupet e ngritura ne DPD.
		19AD102	Projekti PEN-CP ne kuader te Programit Horizon 2020.	0	1	1	0	0%	Pas miratimit te Del BE per vitin e kaluar per raportin tekniko-financiar, pritet miratimi i raportit te periudhes se dyte per te vijuar me disbursimin. Ka pasur pjesemarrje në cdo aktivitet.
		GM10102	Pjesemarrje ne aktivite te organizuara jashte vendit	1	1	1	1	100%	Eshte kufizuar pjesemarrja ne aktivitetet e Programit per arsye te situates COVID 19 vetem me disa aktivite online . Kohezgjatja e Programit u shty deri në Nëntor 2021 .

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Genti Gazheli	Sekretari i Përgjithshëm	Emri
	Firma			Firma
	Data			Data

ANEKSI nr.5 "Projektet e investimeve me financim te brendshem dhe me financim te huaj"

Projektet me financim te brendshëm (ne 000/leke)

Kodi projektit	Emertimi i projektit	Vlera e plotë e projektit	Viti i fillimit i projektit	Viti i përfundimit I projektit	Buxheti I kontraktuar	Plan buxheti vitit 2021	Realizimi progresiv nga fillimi I vitit	Realizimi për periudhën e raportimit (muajore/vjetore)	Realizimi progresiv nga fillimi i projektit deri në	Komente
18AE302	"Dixhitalizimi shërbimeve Doganore"	62,496	2020	2022	62,496	32,496	32,496	32,496	62,496	Realizuar pjesa e investimit të projektit. Vazhdon mirëmbajtja për 48 muaj
M100479	Sistem monitorimi "Upgrade i pajisjeve fizike të dëmtuara të sistemit të monitorimit me kamera në degët dhe pikat doganore si dhe shtimi i tyre në 12 pika të tjera doganore "	160,680	2019	2021	160,680	10,000	0	0	148,108	Projekti ka mbaruar te realizohet ne vitin 2019 dhe parashikohej te mbaronte ne vitin 2020 , por nga ana e subjektit fitues të kontratës u kërkuu shtyrje e afatit e cila është miratuar nga Akshi me amendimin e kontratës nr 323 prot,datë 29.12.2020 duke shtyre afatin e realizimit të saj deri më 25 Prill 2021. Megjithë shtyrjen e afatit përsëri nuk u arrit
18AW101	Pajisje kompjuterike licensa,softe	11,616	2021	2021	11,616	11,616	11,616	11,616	11,616	Realizuar
18AW103	Pajisje teknike	3,000	2020	2021	2,984	3,000	2,984	2,984	2,984	Realizuar
M100002	Pajisje zyre	1,124	2021	2021	942	1,124	942	942	942	Realizuar
18AW201	Godina të ndërtuara dhe rikonstruktura	10,510	2019	2021	10,510	3,355	3,355	3,355	10,510	Realizuar
M100050	Hartim projektit per rikonstruksionin e Terminalit per udhetaret e PKK Kakavijë	601	2021	2022	601	2,534	601	601	601	Realizuar
18CC807	Rikonstruksion dhe sinjalistike Dogana Korce dhe Pika Gorice	12,694	2021	2022	12,631	12,694	5,396	5,396	5,396	Për realizimin e këtij rikonstruksioni u kryhen procedurat e prokurimit dhe u kontraktua me anë të kontratës nr.18346/2 datë 10.11.2021 . Është likuduar një situacion punimesh I paraqitur nga ana e subjektit fitues. Gjatë zbatimit të punimeve për shkak të kushteve atmosferike nga ana e subjektit është kërkuar ndërpreja e punimeve dhe shtyrja e afatit të kryerjes së tyre e cila është miratuar me kontratën nr.18346/2 datë 10.11.2021
18CC806	Rikonstruksion dhe sinjalistike Dega Doganore Berat	29,944	2021	2022	27,995	29,944	25,931	25,931	25,931	kontraktuar kryerja e rikonstruksionit me anë të kontratës nr 6141 prot, date 13.09.2021 ne te cilën është përcaktuar afati I përfundimit të punimeve në janar të vitit 2022
M100207	Rikonstruksion i vetrës balllore te nderteses se Doganes me xham termik dy paratesh	6,645	2021	2021	6,211	6,645	6,211	6,211	6,211	Realizuar
M100080	Hidroizolim terrace si dhe zevendesim i deryeve dhe dritareve të zyrës operacionale Dogana Kakavijë	1,929	2021	2021	1,517	1,929	1,517	1,517	1,517	Realizuar
GM10139	Menaxhimit te Integruar te Tarifes) totalisht te perputshem me ITMS e BE-se.	29,520	2020	2021	0	4,015	0	0	0	Në varësi të realizimit të Financimit të Huaj.
GM10139	TVH projekti Zhvillimi I Moduleve te ITMS (Sistemi i Menaxhimit te Integruar te Tarifes) totalisht te perputshem me ITMS e BE-se.	10,734	2021	2021	10,637	10,734	10,637	10,637	10,637	Realizuar
18AW502	per ADSSH-ne ne perafirmim e legjislacionit dhe procedurave me EU acquis, ne lidhje me Kodin e Ri Doganor te BE-se si dhe pergatitjet per nderveprimin me sistemin IT te BE-se per mallrat e fallsifikuara".	2,460	2020	2021	0	2,460	65	65	65	Në varësi të realizimit të aktiviteteve të prashikuara në kontratën e bashkëfinancimit.Per vitin 2021 jane organizuar tre aktivitetet te cilat janw mbuluar nga fondet e bashkëfinancimit
19AD101	Bashkefinancim Projekti "Lëvizshmëria në Bregun Jonian - COMOBILON" në kuadër të Programit Interreg IPA Cross-border Cooperation "Greqi – Shqipëri 2014-2020"- Ndërtim, Rindërtim, Rehabilitim i PKK Qafë – Botë	7,005	2020	2022	0	3,315	0	0	0	Mungesa e njohurive per prokurimin sipas procedurave te BE-se PRAG ka sjelle disa vonesa në afate. Nga DPD eshte kontraktuar nje ekspert i jashtem per pergatitjen e termave te references
19AD101	COMOBILON" në kuadër të Programit Interreg IPA Cross-border Cooperation "Greqi – Shqipëri 2014-2020"- Ndërtim, Rindërtim, Rehabilitim i PKK Qafë – Botë	5,677	2020	2022	0	5,677	0	0	0	Në varësi të realizimit të fondeve me financim të huaj
M100203	Tvsh për fazën dytë të rehabilitimit të PKK Morinë Kukës"	23,705	2016	2021	23,705	1,682	1,682	1,682	23,705	Realizuar
		356,635	34,342	34,363		143,220	103,433	103,433	310,719	

Projektet me financim te huaj (ne 000/leke)

Kodi projektit	Emertimi i projektit	Grant/ kredi ne Euro	Vlera e plotë e projektit 000/ leke	Viti i fillimit i projektit	Viti i përfundimit I projektit	Buxheti kontraktuar	Plani i buxheit vitit 2021	Realizimi për periudhën e raportimit (muajore/vjetore)	Realizimi për periudhën e raportimit (muajore/vjetore)	Realizimi progresiv nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	Komente
GM10139	Zhvillimi I Moduleve te ITMS (Sistemi i Menaxhimit te Integruar te Tarifes) totalisht te perputshem me ITMS e BE-se.	2,400,000	295,200	2019	2022	53,185	53,185	53,185	53,185	53,185	Nga ana e Delegacionit të Be-së është kontraktuar me anë të kontratës IPA/2019/413-412 blerja e pajisjes hardwre në shumën 439.000 Euro.

19AD101	Projekti "Lëvizshmëria në Bregun Jonian - COMOBILON" në kuadër të Programit Interreg IPA Cross-border Cooperation "Greqi – Shqipëri 2014-2020"- Ndërtim, Rindërtim, Rehabilitim i PKK Qafë – Botë IPA	322,729	39,696	2020	2022	0	0	0	0	0	0	Ky projekt ka përfutur DP e Policisë dhe DP e Doganave. Nga ana e DP të Policisë do të tenderohet dhe zbatohet projekti i ndërtimit dhe supervizionimit të PKK Qafe Botë. Nga DP e Doganave do të kryhen blerje pajisjesh për të gjitha palët që operojnë në PKK. Projekti ka patur vonesa kryesisht nga DP Policisë që merret me ndërtimin e godinës. Për këtë arsye lideri i projektit ka miratuar shtyrjen e afatit të përfundimit të projektit deri në fund të vitit 2022. Gjithashtu për tenderat e blerjes së pajisjeve , të cilat do të kryhen nga DP e Doganave, mungesa e njohurive për prokurimin sipas procedurave të BE-së PRAG ka sjellë disa vonesa në afate. Për këtë qëllim, nga DPD është kontraktuar një ekspert i jashtëm për përgatitjen e termave të referencës, për 4 grupe pajisjeshj (IT, pajisje kontrolli, pajisje zyre dheautomjete shrbimi pwr PKK Qafw Botw). Pritet përfundimi i termave te referenes (nw proces përgatitje) për t'u shpallur tenderat gjatë gjysmës së parë tw vitit 2022.
19AD102	Projekti PEN-CP ne kuader te Programit Horizon 2020.	42,937	5,281	2019	2025	0	0	0	0	0	137	Projekt i rjetit të eksperteve doganorë me financim të BE-së, me përfutur DP e Doganave. Nga ana e Komisionit të BE janë miratuar raportet teknike dhe financiare për vitet 2020 dhe 2021. Do të vijohet me realizimin e pagesave për ekspertet gjatë vitit 2022. Nga grupi i punës në DP e Doganave ka pasur pjesëmarrje në odo aktivitet. Projekti ka patur shtyrje afati, për shkak të kushteve të pandemisë, deri ne fund te vitit 2025.
18Aë502	Kontrate Binjakezimi IPA 2017: "Mbeshtetje per ADSH-ne ne perafrimin e legjislacionit dhe procedurave me EU acquis, ne lidhje me Kodin e Ri Doganor te BE-se si dhe përgatitjet per nderveprimin me sistemin IT te BE-se per mallrat e fällsifikuara".	400,000	49,200	2019	2021	49,200	1,636	0	0	0	38,455	Kontrata për këtë projekt përfundon në nëntor 2021. Për këtë projekt është kryer parafinancimi prej 312643.29 euro nw vitin 2020 dhe pritët aprovimi i raportit narrativ final, procesit të kontrollit financiar dhe aprovimit të shumës përkatëse.
GM10102	Projekti Doganat 2020 "Pjesmarrje ne aktivitetet te organizuara jashte vendit"	336,000	41,328	2014	2021	0	459	459	459	459	32,938	Projekti "Doganat 2020 ka përfunduar.Për shkak të kufizimit të levizjeve nga situata e pandemisë nuk ka patur aktivitetet me pjesëmarrje. Komisioni BE ka vendosur të rinovojë Programin me kohëzgjatje 2021-2027, pritët të nënshkruhet Marrëveshja nga pala shqiptare dhe BE. Pas nënshkrimit të marrëveshjes nga ana e Doganës do të ketë pjesëmarrje në aktivitetet që do të organizohen nga ky Program, duke filluar nga viti 2022.
FM10022	"Pike doganore e rikonstruktuar dhe pike doganore e re "	957,870	118,150	2016	2021	118,150	8,410	8,410	8,410	8,410	118,150	Projekti është financuar nga fondet IPA 2012. Ka filluar të realizohet në vitin 2016. Nga ana e Be-së ka patur shtesë kontrate. Çertifikata finale e projektit është përcjellë gjatë këtij viti .Në bazë të saj eshte evidentuar realizimi I financimit të huaj si dhe likuidimi i Tvsh për punimet e kryera.
						63,690	62,054	62,054	62,054	62,054	242,865	

Drejtuksi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri Genti Gazheli	Sekretari i Përgjithshëm	Emri
	Firma		Firma
	Data		Data

